DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISMDF-2020/41/AD

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ACTA NO. **41/2020**
PROGRAMA. **FISMDF**

EN LA COLONIA EL HIELO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **13:30 HORAS** DEL DÍA **21 DE ENERO DE 2021,** REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGÚNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDA POR LA LICENCIADA **SANDRA NAVA GARCÍA,** SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL **ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ**, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO **BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y EL C. **RAUL JUÁREZ MEJIA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENANTE LEGAL DE **INNOVACIÓN EN PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROARK, S.A. DE C.V.** PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN**: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL HIELO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD EL HIELO ASENTAMIENTO EL HIELO"** UBICADA EN LA COLONIA **EL HIELO.**

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE OBRA: ING. ARQ. ARTURO GONZÁLEZ JUÁREZ

SUPERVISOR DE OBRA: P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ GUERRERO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ING. MARCO BRUNO ESTRADA SANCHEZ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DESPALME POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACIÓN A MANO, CARGA MANUAL Y ACARREO A 1er KM DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15x20x50 CM, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, LIMPIEZA FINA PARA ENTREGA DE OBRA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
$219,498.37	$219,498.09	$219,498.09	$0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	58,085.15	9,293.62	67,378.77	X	
2 (DOS)	107,399.45	17,183.91	124,583.36	X	
3 (TRES) FIN	23,737.89	3,798.07	27,535.96		X
		TOTAL	$219,498.09		

PERIODO DE EJECUCIÓN: 66 DÍAS

FECHA INICIO CONTRATO: **27 DE OCTUBRE DE 2020**

FECHA TERMINO CONTRATO: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA INICIO REAL: **27 DE OCTUBRE DE 2020**

FECHA TERMINO REAL: **23 DE DICIEMBRE DE 2020**

SE HACE CONSTAR, QUE EL **C. RAUL JUÁREZ MEJIA,** ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN **"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL HIELO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD EL HIELO ASENTAMIENTO EL HIELO"** UBICADA EN LA COLONIA EL HIELO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE

ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	**2105175**	**CHUBB FIANZAS MONTERREY**	**21,949.81**

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN,** RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DE CONFORMIDAD, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL HIELO EN HUIXQUILUCAN LOCALIDAD EL HIELO ASENTAMIENTO EL HIELO"** UBICADA EN LA COLONIA EL HIELO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** HACE ENTREGA FORMAL AL **LIC. JULIO CÈSAR ZEPEDA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÙBLICOS Y URBANOS**, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DE 2021.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

Ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021 Dirección General de Infraestructura y Edificación

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
Dirección General de Infraestructura y Ecología
Subdirección de Normatividad y Cuenta

LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN

ING. ARQ. ARTURO GONZÁLEZ JUÀREZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

P.A.

P.ING. GERARDO ESTEBAN HERNÁNDEZ GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. RAUL JUÀREZ MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL DE
INNOVACIÒN EN PROYECTOS DE INGENIERÌA Y ARQUITECTURA PROARK, S.A. DE C.V.

ING. MARCO BRUNO ESTRADA SANCHEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

QUIEN RECIBE LA OBRA PÚBLICA

LIC JULIO CÉSAR ZEPEDA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÙBLICOS Y URBANOS

POR LA COMUNIDAD

C. ANA ESTHER BALDERAS REYES
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA EL HIELO

POR EL CÓMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. KAREN SELENE HERNÁNDEZ MENDOZA
CONTRALOR SOCIAL A

C. JULIA REYES AVELINO
CONTRALOR SOCIAL B

C. ELIZABETH SANTIAGO MARTÍ
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA