DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISMDF-2020/50/IR

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ACTA NO. **50/2020**
PROGRAMA. **FISMDF**

EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO AYOTUXCO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **12:00 HORAS** DEL DÍA **21 DE ENERO DE 2021,** REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO; 230 Y 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGÚNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDA POR LA LICENCIADA **SANDRA NAVA GARCÍA,** SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL **ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ**, SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO **BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y EL C. **GERARDO JOSÉ FLORES QUIROZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENANTE LEGAL DE **KONSTRIKTA, S.A. DE C.V.** PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN**: "REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LOS OCOTES HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUXCO",** UBICADA EN EL PUEBLO **SAN FRANCISCO AYOTUXCO.**

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE OBRA: P.ARQ JUAN CARLOS VALDEZ GONZÁLEZ

SUPERVISOR DE OBRA: C. DAVID GILMAR LINARES PANTALEÓN

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ARQ. OSCAR VELAZQUEZ SALGADO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE CAJA EN TERRENO SECO, MATERIAL TIPO II, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN, FRESADO Y DESHIERBE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PROCTOR DE LA CAPA SUBRASANTE, BASE Y SUBASE HIDRÁULICA, COMPACTADO AL 95%, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD DE 5.00 CM, CALAFATEO DE JUNTAS CON BACKER ROD DE 1/4" Y POLIURETANO AUTONIVELANTE, TOPE VEHICULAR, SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 1.00 M, REHABILITACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE ½" DE DÍAMETRO, REHABILITACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO 4", ENCAMIZADO DE CRUCE DE TUBERÍA AGUA POTABLE DE 1/2" DE DÍAMETRO COMO PROTECCIÓN, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y RENIVELACIÓN DE REGISTROS DE AGUA POTABLE

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
$1,215,758.19	$1,215,329.83	$1,215,329.83	$0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	961,670.78	153,867.32	1,115,538.10	X	
2 (DOS) FIN	86,027.35	13,764.38	99,791.73		X
		TOTAL	$1,215,329.83		

-

PERIODO DE EJECUCIÓN: 42 DÍAS

FECHA INICIO CONTRATO: **20 DE NOVIEMBRE DE 2020**

FECHA TERMINO CONTRATO: **31 DE DICIEMBRE DE 2020**

FECHA INICIO REAL: **20 DE NOVIEMBRE DE 2020**

FECHA TERMINO REAL: **13 DE DICIEMBRE DE 2020**

SE HACE CONSTAR, QUE EL C. **GERARDO JOSÉ FLORES QUIROZ,** ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE E INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LOS OCOTES HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUXCO"** UBICADA EN EL PUEBLO SAN FRANCISCO AYOTUXCO, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	**2206453-0000**	**LIBERTY FIANZAS**	**121,532.98**

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN,** RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA Y DE CONFORMIDAD, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIENDA LOS OCOTES HUIXQUILUCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO AYOTUXCO"** UBICADA EN EL PUEBLO **SAN FRANCISCO AYOTUXCO** SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN**, **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** HACE ENTREGA FORMAL AL **LIC. JULIO CÉSAR ZEPEDA MONTOYA, DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS**, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 21 DE ENERO DE 2021.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN

P. ARQ. JUAN CARLOS VALDEZ GONZÁLEZ
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

C. DAVID GILMAR LINARES PANTALEÓN
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. GERARDOJOSÉ FLORES QUIROZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
KONSTRIKTA, S.A. DE C.V.

ARQ. OSCAR VELAZQUEZ SALGADO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

QUIEN RECIBE LA OBRA PÚBLICA

LIC. JULIO CÉSAR ZEPEDA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y URBANOS

POR LA COMUNIDAD

C. JUAN MANUEL ORTEGA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL PUEBLO DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO

POR EL CÓMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MARTÍN FONSECA NAVA
CONTRALOR SOCIAL A

C. AMBROSIO GARCÍA ENGALLO
CONTRALOR SOCIAL B

C. LEOCADIO ENGALLO DE LA CRUZ
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA