DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISM-2019/23/IR

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ACTA NO. **23/2019**
PROGRAMA. **FISM**

EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **09:00 HORAS** DEL DÍA **13 DE DICIEMBRE DE 2019,** REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDO POR LA LICENCIADA **SANDRA NAVA GARCÍA,** SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL INGENIERO **EVERARDO PADILLA LÓPEZ,** SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO **BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, Y LA **C. GEMMA MARTÍNEZ BALDERAS,** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **BOX STUDIO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.,** PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO"**

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN: P. ING. BONIFACIO GERARDO NAVA ENTZANA

SUPERVISOR DE OBRA: C. JORGE CONTRERAS FERNÀNDEZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ARQ. FELIX AGUILAR OSORIO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, PLANTILLA DE CONCRETO, ANCLAS DE ACERO DE ¾, PLACAS DE ACERO, COLUMNAS DE ACERO, FESTER GROUT, TRABE A BASE DE PTR ROLADO, ARMADURA A BASE DE PERFIL O.R, LARGUEROS A BASE DE PERFIL PTR, LAMINA PINTRO, CANALÓN CUADRADO, BAJADAS DE AGUA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
$820,000.00	$819,948.83	$770,000.00	$49,948.83

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	451,729.68	72,276.75	524,006.43	X	
2 (DOS) FINIQUITO	212,063.42	33,930.15	245,993.57		X
		TOTAL	**$770,000.00**		

PERIODO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS

FECHA INICIO CONTRATO:

30 DE AGOSTO DE 2019

FECHA TERMINO CONTRATO:

28 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA INICIO REAL:

30 DE AGOSTO DE 2019

FECHA TERMINO REAL:

28 DE OCTUBRE DE 2019

SE HACE CONSTAR, QUE LA **C. GEMMA MARTÍNEZ BALDERAS**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE, E INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO",** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	**2051805**	**CHUBB FIANZAS MONTERREY**	**$81,994.88**

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN,** RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO"**, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** HACE ENTREGA FORMAL A LA **PROFESORA CECILIA ARANTZA BERNAL CRUZ, DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA**, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA GRANDE, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 13 DE DICIEMBRE DE 2019

POR EL MUNICIPIO

ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

H. Ayuntamiento de Huixquilucan 2019-2021 Dirección General de Infraestructura y Edificación Subdirección de Normatividad y Cuenta Pública

LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN

P. ING. BONIFACIO GERARDO NAVA ENTZANA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

C. JORGE CONTRERAS FERNÀNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. GEMMA MARTÍNEZ BALDERAS
BOX STUDIO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

POR LA COMUNIDAD

C. OSCAR GUTIÉRREZ RINCÓN.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE PIEDRA GRANDE

RECIBE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA

PROFESORA CECILIA ARANTZA BERNAL CRUZ
DIRECTORA DEL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. VRIDIANA ORDAZ RAMOS
CONTRALOR SOCIAL A

C. DANIELA NAVA LUCERO
CONTRALOR SOCIAL B

C. MICAELA ESQUIVEL PEÑA
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA