DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISM-2019/30/IR

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ACTA NO. **30/2019**
PROGRAMA. **FISM**

EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **11:30 HORAS** DEL DÍA **13 DE DICIEMBRE DE 2019,** REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDO POR LA LICENCIADA **SANDRA NAVA GARCÍA,** SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL INGENIERO **EVERARDO PADILLA LÓPEZ,** SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO **BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, Y LA **C SANDRA GUADALUPE DÌAZ MOLINA,** REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CONVERMAT S.A DE C.V,** PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER".**

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN: ING. BONIFACIO GERARDO NAVA ENTZANA

SUPERVISOR DE OBRA: C. JORGE CONTRERAS FERNÁNDEZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ARQ. ROGELIO REYES MONROY

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN PARA FORMACIÓN DE ZANJAS, ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, PLANTILLA DE CONCRETO, ANCLAS DE ACERO DE ¾, PLACAS DE ACERO, COLUMNAS DE ACERO, FESTER GROUT, TRABE A BASE DE PTR ROLADO, ARMADURA A BASE DE PERFIL O.R, LARGUEROS A BASE DE PERFIL PTR, LAMINA PINTRO, CANALON CUADRADO, BAJADAS DE AGUA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
$1,690,476.67	$1,684,649.09	$$1,684,649.09	$0.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	$439,183.52	$70,269.36	$509,452.88	X	
2 (DOS)	$867,800	$138,848	$1,006,648		X
3 (TRES) FINIQUITO	$145,300.18	$23,248.03	$168,548.21		X
		TOTAL	$$1,684,649.09		

PERIODO DE EJECUCIÓN: 60 DÍAS

FECHA INICIO CONTRATO: 27 DE AGOSTO DE 2019

FECHA TERMINO CONTRATO: 25 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA INICIO REAL: 27 DE AGOSTO DE 2019

FECHA TERMINO REAL: 25 DE OCTUBRE DE 2019

SE HACE CONSTAR, QUE LA **C. SANDRA GUADALUPE DÍAZ MOLINA**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE, E INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER",** UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	**0031900013655**	**MAPFRE**	**$168,464.90**

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN,** RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER"**, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** HACE ENTREGA FORMAL **A LA PROFESORA BLANCA OBDULIA ROBLES JUÁREZ, DIRECTORA DEL PLANTEL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER**, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE MAGADALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 13 DE DICIEMBRE DE 2019.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN

ING. BONIFACIO GERARDO NAVA ENTZANA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

C. JORGE CONTRERAS FERNÁNDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. SANDRA GUADALUPE DÍAZ MOLINA
CONVERMAT S.A DE C.V..

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

POR LA COMUNIDAD

C.LILIA DE LOS ANGELES PÉREZ.
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE MAGDALENA CHICHICASPA

RECIBE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA

PROFESORA BLANCA OBDULIA ROBLES JUÁREZ
DIRECTORA DEL PLANTEL EDUCATIVO

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MAGALI HERNÁNDEZ GABRIEL
CONTRALOR SOCIAL A

C. ALEJANDRA FRANCISCO GONZÁLEZ
CONTRALOR SOCIAL B

C. ADRIANA LUNA TOMAS
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA