DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISM-2019/97/IR

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA

ACTA NO. **97/2019**
PROGRAMA. **FISM**

EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS **12:30 HORAS** DEL DÍA **23 DE DICIEMBRE DE 2019,** REUNIDOS LOS INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA** DE LA OBRA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, 230 Y 232 DE SU REGLAMENTO, LA **ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ASISTIDO POR LA LICENCIADA **SANDRA NAVA GARCÍA,** SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA, EL INGENIERO **EVERARDO PADILLA LÓPEZ,** SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN, EL LICENCIADO **BENITO GARCÍA ÁVALOS**, POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, Y EL **C. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GODÍNEZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.**, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIENDA LA LUMBRERA II".**

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN: TEC. FEDERICO SILVA LIMA

SUPERVISOR DE OBRA: ARQ. DANIEL RIVERA CAPULÌN

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: ING. ENRIQUE CERVANTES LÓPEZ

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA OBRAS DE DRENAJE, CON EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA , CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO SECO, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO AL 1ER KILÓMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE CEPA, CAMA DE ARENA PARA ASENTAR TUBERÍA PAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PAD DE 18", ACOSTILLADO DE TUBERÍA PAD, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE CEPA CON MATERIAL DE BANCO, CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, LIMPIEZA DE OBRA

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO AUTORIZADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDO A CANCELAR
$ 1,834,433.11	$ 1,834,252.95	$1,781,306.10	$52,946.85

RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	I.V.A.	TOTAL	PAGADA	POR PAGAR
1 (UNO)	725,678.93	16,108.63	841,787.56	X	
2 (DOS)	528,578.56	84,578.56	613,194.53		X
3 (TRES)	107,076.10	17,132.18	124,208.28		X
4 (CUATRO) FINIQUITO	174,237.70	27,878.03	202,115.73		X
		TOTAL	**$1,781,306.10**		

PERIODO DE EJECUCIÓN: 43 DÍAS

FECHA INICIO CONTRATO:

19 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA TERMINO CONTRATO:

31 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA INICIO REAL:

19 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA TERMINO REAL:

31 DE DICIEMBRE DE 2019

SE HACE CONSTAR, QUE EL **C. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GODÍNEZ**, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACIÓN DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SEÑALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACIÓN DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE, E INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SE CONCLUYE QUE, LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **"CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIENDA LA LUMBRERA II"**, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA.

GARANTÍA

FIANZA	NO. DE FIANZA	AFIANZADORA	MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE PUDIERA PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO.	**2051003**	**CHUBB FIANZAS MONTERREY**	**$183,425.29**

POR TAL MOTIVO, **EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN,** RECIBE LA OBRA PÚBLICA EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PÚBLICA CONTRATADA **"CONSTRUCCIÒN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HACIENDA LA LUMBRERA II"**, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA **DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ,** HACE ENTREGA FORMAL AL **LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO, DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN,** EN LA COMUNIDAD DE **SAN BARTOLOMÉ COATEPEC**, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, **QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PÚBLICA EN MENCIÓN.**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACIÓN, SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLOMÉ COATEPEC, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, A 23 DE DICIMEBRE DE 2019.

POR EL MUNICIPIO

ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTÍNEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN

LIC. SANDRA NAVA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA

ING. EVERARDO PADILLA LÓPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISIÓN

TEC. FEDERICO SILVA LIMA
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ARQ. DANIEL RIVERA CAPULÌN
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GODÍNEZ
DISTRIBUIDORA Y CONSTRUCTORA MUÑOZ, S.A. DE C.V.

JOSAFAT RAMÍREZ DE LA CRUZ

TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. BENITO GARCÍA ÁVALOS
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA

LIC. VÍCTOR MANUEL BÁEZ MELO
DIRECTOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN

POR LA COMUNIDAD

H. Ayuntamiento de Huixquilucan
Consejo de Participación Ciudadana
2019-2021
San Francisco Ayotuxco

C. JUAN MANUEL ORTEGA GUTIÉRREZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO AYOTUXCO

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JOSEFAT MARTÍNEZ DE LA CRUZ
CONTRALOR SOCIAL A

C. PRUDENCIO ELIAS ROMERO
CONTRALOR SOCIAL B

C. JORGE ADRIÀN TEPOZAN MUCIÑO
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE Y FIRMA