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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIXQUILUCAN

SIGAMOS CRECIENDO “2019. Afio del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISMDF-2019/109/AD

ACTA ENTREGA - RECEPCION FiSICA

ACTA NO. 109/2019
PROGRAMA. FISMDF

EN LA COMUNIDAD DE FEDERAL BUROCRATICA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE
MEXICO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE.2019, REUNIDOS LOS
INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION FISICA DE LA OBRA PUBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, 230 Y
232 DE SU REGLAMENTO, LA ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, ASISTIDO POR LA LICENCIADA SANDRA NAVA GARCIA,
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA, EL INGENIERO EVERARDO PADILLA
LOPEZ, SUBDIRECTOR DE SUPERVISION, EL LICENCIADO BENITO GARCIA AVALOS POR LA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, Y EL C. HERMILO CARLOS GONZALEZ DAVILA,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ZIERRGONZA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., PROCEDEN
A HACER CONSTAR LA TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE
FEDERAL BUROCRATICA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, CONSISTENTE EN:
“PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA”.

RESPONSABLES DE LA OBRA:

RESIDENTE DE SUPERVISION: C. GUSTAVO ARTURO NAVA OCADIS
SUPERVISOR DE OBRA: C. EDGAR SILVESTRE BARRERA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: ARQ. HERMILO CARLOS GONZALEZ DAVIL
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACION PARA VIALIDADES, CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, ESTABLECIENDO
BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE PISO DE
CONCRETO HIDRAULICOSIMPLE Y/O ARMADO, HASTA UN ESPESOR DE 20 CMS,EXCAVACION POR
MEDIOS MECANICOS PARA FORMACION DE CAJA EN TERRENO SECO, ATERIAL TIPO II, TODAS
LAS ZONAS, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO EN
CAMION DE VOLTEO AL 1er KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O
DEMOLICION, ZONA URBANA, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA URBANA,
HASTA 15 km, AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION AL 90% PROCTOR DE LA CAPA
SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA'Y COMPACTADOR DE TAMBOR LISO, BASE Y SUBASE
HIDRAULICA, COMPACTADO AL 95%, CONSTRUCCION DE CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO DE 18 CM DE ESPESOR, F'C=250 KG/CM2 A 7 DIAS, ACABADO ESTRIADO CON
PEINE DE ACERO Y FLOTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO CON PROFUNDIDAD DE 5.00 CM, CALAFATEO DE JUNTAS CON BACKER ROD DE 1/4"
Y POLIURETANO AUTONIVELANTE, RENIVELACION DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO COLOCADO A TIZON JUNTEADO CON MEZCLA DE MORTERO CEMENTO ARENA 1.5,
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA DE %" DE DIAMETRO, MEJORAMIENTO DE TERRENO PARA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO_TEPETATE,
COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS AL 90%
PROCTOR, GUARNICION EN SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.15 X 0.20 X 0.50 M DE CONCRETO
SIMPLE HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, ACABADO APARENTE, BANQUETA DE 10 CMS
DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2 ACABADO
ESCOBILLADO O MICROTEXTURIZADO CON PINTURA ANTIRREFLEJANTE Y MICROESFERA, TOPE
VEHICULAR, SECCION TRAPEZOIDAL DE 3.00 M DE ANCHO, 0.12 M DE ALTURA Y 8.80 MM DE
LONGITUD PROMEDIO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON UN F'C=250 KG/CM2 ACABADO
CON PINTURA ANTIRREFLEJANTE Y MICROESFERA, LIMPIEZA GRUESA DE OBRA.

IMPORTE CONTRACTUAL

MONTO MONTO MONTO SALDO A
AUTORIZADO CONTRATADO EJERCIDO CANCELAR

$ 944,890.00 $ 944,890.00 $944,889.99 $0.01

RELACION DE ESTIMACIONES

No.

FINIQUITO

}
1

TOTAL $944,889.99 | .
|

PERIODO DE EJECUCION: 11 DIAS
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EsTIMAGION | IMBORTE LV.A. TOTAL PAGADA POR PAG)&R .
1 (UNO) 767,076.82 122,732.29 889,809.11 X : (\\ N
2 (DOS) 47,483.52 7,597.56 55,080.88 X \Q\
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FECHA INICIO CONTRATO: FECHA TERMINO CONTRATO:
20 DE DICIEMBRE DE 2019 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA INICIO REAL: FECHA TERMINO REAL:
20 DE DICIEMBRE DE 2019 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SE HACE CONSTAR, QUE EL C. HERMILO CARLOS GONZALEZ DAVILA, ENTREGA LOS PLANOS
DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION
DE LA OBRA Y SENALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACION DE MANUALES O
INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE
GARANTIA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISION DEL EXPEDIENTE, E INSPECCION FISICA DE LA OBRA, SE
CONCLUYE QUE, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO EN CALLE SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA”, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE
FEDERAL BURROCRATICA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA.

GARANTIA
FIANZA NO. DE FIANZA AFIANZADORA MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS
OCULTOS QUE PUDIERA
PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRA 19764438 BORAMA $94,489.00
UNA VIGENCIA DE UN ANO.

POR TAL MOTIVO, EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, RECIBE LA OBRA PUBLICA EN LAS

CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, Y DE CONFORMIDAD RESERVANDOSE EL DERECHO

DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA
RESULTAR IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE
CUMPLIMIENTO, AL HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS
EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES'POR LOS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA \POR LA
EJECUCION DE LA OBRA.

ENTREGA-RECEPCION FISICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACION, SE FIRMA AL

AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAR, EN
LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE I’:'XI 0,
A 31 DE DICIMEBRE DE 2019.
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RECIBE LA OBRA PUBLICA
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA
DE FEDERAL BUROCRATICA

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<
C. PATRICIA SALAZAR LOPEZ : N TORAL
CONTRALOR SOCIAL A CONTRALOR SOCIAL B
YN itron Kedvi : 1 voin {7
C. KARINA BUTRON RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL C

DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

NOMBRE Y FIRMA \v

POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

NOMBRE Y FIRMA /
POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO .~

POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO DE LA SECRETARIA &

NOMBRE Y FIRMA
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