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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISM-2019/14/IR

ACTA ENTREGA - RECEPCION FiSICA

ACTA NO. 14/2019 .
PROGRAMA. FISM

EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE
MEXICO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019, REUNIDOS LOS
INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION FISICA DE LA OBRA PUBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, 230 Y
232 DE SU REGLAMENTO, LA ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL é}
DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, ASISTIDO POR LA LICENCIADA SANDRA NAVA GARCIA,
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA, EL INGENIERO EVERARDO PADILLA
LOPEZ, SUBDIRECTOR DE SUPERVISION, EL LICENCIADO BENITO GARCIA AVALOS, POR LA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, Y EL C. OSVALDO CHAVEZ VERA, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA IPCE INGENIERIA EN PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.,
PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA REALIZADA EN LA
COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO,
CONSISTENTE EN: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CENTENARIO BARRIO EL
POTRERO".

RESPONSABLES DE LA OBRA:
RESIDENTE DE SUPERVISION: ING. ARQ. ARTURO GONZALEZ JUAREZ
SUPERVISOR DE OBRA: P. ING. JUAN CARLOS VALDEZ GONZALEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: ING. OSVALDO CHAVEZ VERA
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO PCR-9-650 DE 9 m A PCR-
13-750 DE 13 m DE LONGITUD, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS TIPO RISER
POLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO CCF, SUMINISTRO E INSTALACION DE
RETENIDA TIPO BANQUETA (RBA), SENCILLA (RSA) O POETE A POSTE (RPP), SUMINISTRO E
INSTALACION DE PREPARACION ELECTRICA MONOFASICA PARA RECIBIR ACOMETIDA
ELECTRICA DE CFE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE TRIFASICO,
CAPACIDAD DE 25 KVA,1, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE
TRIFASICO, GESTORIA Y TRAMITOLOGIA ANTE CFE, INCLUYE; PLANO ELECTRICO.

IMPORTE CONTRACTUAL . \

MONTO MONTO MONTO SALDO A
AUTORIZADO CONTRATADO EJERCIDO CANCELAR

$920,000.00 $918,856.57
REDUCCION A REDUCCION A $824,880.00 $0.00
$ 824,880.00 $ 824,880.00

RELACION DE ESTIMACIONES
No.

ESTIMACION | 'MPORTE LV.A. TOTAL PAGADA | POR PAGAR
1 (UNO) 497,528.00 79,604.48 577,132.48 %

2 (DOS)
FINQUITO | 21357545 | 3417207 | 247,747.52 X

TOTAL $ 824,880.00

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS ;
FECHA INICIO CONTRATO: FECHA TERMINO CONTRATO:
15 DE JULIO DE 2019 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
/ |

REPROGRAMACION
30 DE AGOSTO DE 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019/ \\
FECHA INICIO REAL: FECHA TERMINO REAL:
30 DE AGOSTO DE 2019 10 DE OCTUBRE DE 2019\ \
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SE HACE CONSTAR, QUE EL C. OSVALDO CHAVEZ VERA, ENTREGA LOS PLANOS DEFINITIVOS EN
FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y
SENALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACION DE MANUALES O INSTRUCTIVOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y
DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISION DEL EXPEDIENTE, E INSPECCION FISICA DE LA OBRA, SE
CONCLUYE QUE, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN
CALLE CENTENARIO BARRIO EL POTRERO”, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA
CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA.

GARANTIA
FIANZA NO. DE FIANZA AFIANZADORA MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS
OCULTOS QUE PUDIERA ASEGURADORA
PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRA 3656-0108-1 ASERTA $ 91,885.66
UNA VIGENCIA DE UN ARO.

POR TAL MOTIVO, EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, RECIBE LA OBRA PUBLICA EN LAS
CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS
TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR
IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL
HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCION DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PUBLICA CONTRATADA “AMPLIACION DE RED
ELECTRICA EN CALLE CENTENARIO BARRIO EL POTRERO”, SE ENCUENTRA TOTALMENTE
TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA DIRECTORA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTINEZ, HACE ENTREGA
FORMAL A LA C. LILIA DE LOS ANGELES PEREZ, PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA DE LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCA
ESTADO DE MEXICO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PUBLICA EN MENCION.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA
ENTREGA-RECEPCION FISICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACION, SE FIRMA AL MARGEN Y
AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN
LA COMUNIDAD DE MAGDALENA CHICHICASPA, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE
MEXICO, A 18 DE DICIMEBRE DE 2019.
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ING. EVEAARbO PADILLA LOPEZ

SUBDIRECTOR DE SUPERVISION 2
ING. ARQ. ARTU JUAREZ P. ING. JUAN CARLOS VALDEZ GONZALEZ
RESIDE DE SUPERVISION SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

IPCE INGENIERIA EN PRO CIVILES Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V.
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TESTIGOS DE ASISTENCIA

LIC. BENITO GARCIA AVALOS

RECIBE LA OBR%P UBBICA EJECUTADA
! o LATE ‘}(§5,~}<:‘{
/fl./{z (!' !-‘I.m__ \J{:;_:\\
i -y )\

[ um\ DE LO ANGELES PEREz
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA
DE MAGDALENA CHICHICASPA

> Vg

k. PR A
Wyl

2 FUATE ’;‘;__4.7

POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. ALMA LOURDES COLIN PLAMERIN C. MAURA DANIEL REYES
CONTRALOR SOCIAL A CONTRALOR SOCIAL B

C. ANA CECILIA LEON RIVERA
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO DE LA SECRETARIA
DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

NOMBRE Y FIRMA
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POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
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