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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURAY EDIFICACION
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISM-2019/22/IR

ACTA ENTREGA - RECEPCION FiSICA

ACTA NO. - 22/2019
PROGRAMA. EISM

EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE
MEXICO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019, REUNIDOS LOS
INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION FiSICA DE LA OBRA PUBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, 230 Y
232 DE SU REGLAMENTO, LA ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, ASISTIDO POR LA LICENCIADA SANDRA NAVA GARCIA,
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA, EL INGENIERO EVERARDO PADILLA
LOPEZ, SUBDIRECTOR DE SUPERVISION, EL LICENCIADO BENITO GARCIA AVALOS, POR LA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, Y EL C. JONATHAN DAVID JARQUIN RODRIGUEZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, SA
DE CV, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA REALIZADA EN
LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO,
CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESHI (JIGUI-LA
FONTERA), JIGUI, CANALES (TRAMO LICONSA)”, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN
PARAJE JIGUI

RESPONSABLES DE LA OBRA:
RESIDENTE DE SUPERVISION: ING. ARQ. ARTURO GONZALEZ JUAREZ

SUPERVISOR DE OBRA: P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNANDEZ GUERRERO _

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION: ING. JOAQUIN LUCAS RESENDIZ
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DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACION PARA OBRAS DE DRENAJE, CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, DEMOLICION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 15 CM., DE ESPESOR A MANO, ACARREO EN
CARRETILLA 1A ESTACION DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y/O
EXCAVACION, EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE ZANJAS, EN TERRENO SECO, CARGA
POR MEDIOS MANUALES Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1er KILOMETRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION Y/O FRESADO, KILOMETROS SUBSECUENTES, DEMOLICION DE LAVADERO
EXISTENTE, AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON
DE MANO, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA, SUMINISTRO Y
COLOCACION DE TUBO DE ACERO NEGRO LISO OC STANDAR DE (15" X 15.06 MM CON COSTURA
SOLDABLE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PAD DE 15" (0.38) m DE @, CON JUNTA
HERMETICA, ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, POZO DE VISITA DE
DIFERENTES MEDIDAS DE PROFUNDIDAD INTERIOR SOBRE TUBO DE CONCRETO SIMPLE, CAJA
DE CONCRETO ARMADO EN SECCION INTERIOR DE 1.00x1.00x1.50 m, ATRAQUE DE CONCRETO
ARMADO DE DIFERENTES MEDIAS PARA SOPORTE DE TUBERIA PAD, AFINE, CONFORMACION,
NIVELACION Y COMPACTACION DE CAPA SUBRASANTE, AL 90 % ASSHTO, TENDIDO DE
PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, REPARACION DE LAVADERO EXISTENTE CON
CONCRETO HECHO EN OBRA F'C 150KG/CM2.

IMPORTE CONTRACTUAL
MONTO MONTO MONTO SALDO A
AUTORIZADO CONTRATADO EJERCIDO CANCELAR
$ 200,000.00 $199,472.93 $199,472.93 $0.00
RELACION DE ESTIMACIONES
No. ESTIMACION IMPORTE IL.V.A. TOTAL PAGADA POR PAGAR
4 (CUATRO) 122,852.86 19,656.46 142,509.32 X
5(CINCO)
EXTRAORDINARIO | 49,106.56 7,857.05 56,963.61 X
FINIQUITO
TOTAL $199,472.93
b

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS

FECHA INICIO CONTRATO:

30 DE AGOSTO DE 2019

FECHA TERMINO CONTRPTO: :

I
28 DE OCTUBRE DE 2019
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FECHA INICIO REAL: FECHA TERMINO REAL:
30 DE AGOSTO DE 2019 28 DE OCTUBRE DEL 2019

SE HACE CONSTAR, QUE EL C. JONATHAN DAVID JARQUIN RODRIGUEZ, ENTREGA LOS PLANOS
DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION
DE LA OBRA Y SENALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACION DE MANUALES O
INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE
GARANTIA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISION DEL EXPEDIENTE, E INSPECCION FISICA DE LA OBRA, SE
CONCLUYE QUE, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN PARAJE TESHI (JIGUI-LA FONTERA), JIGUI, CANALES (TRAMO LICONSA)”,
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE JIGUI, UBICADA EN LA COMUNIDAD DE
SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION
SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA.

GARANTIA
FIANZA NO. DE FIANZA AFIANZADORA MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS
OCULTOS QUE PUDIERA
PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRA 2116710-0000 LIBERTY FIANZAS 54,738.88
UNA VIGENCIA DE UN ANO.

POR TAL MOTIVO, EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, RECIBE LA OBRA PUBLICA EN LAS
CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS
TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR
IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, AL
HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCION DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PUBLICA CONTRATADA “CONSTRUCCION DE
DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESHI (JIGUI-LA FONTERA), JIGUI, CANALES (TRAMO
LICONSA)”, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE JIGUI, SE ENCUENTRA
TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO, LA DIRECTORA
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTINEZ,
HACE ENTREGA FORMAL AL LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO, DIRECTOR DEL ORGANISMO
PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE HUIXQU]LUCAN UBICADO
EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN ESTADO DE
MEXICO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PUBLICA EN MENCION. 3 l
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NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA
ENTREGA-RECEPCION FISICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACION, SE FIRMA AL MARGEN Y
AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN
LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO,

A 23 DE DICIMEBRE DE 2019.

ING. EVERARDO PADILLA LOPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISION

: UBLIC"A" ‘a

ING. ARQ. ARTURO GONZALEZ JUAREZ P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNANDEZ

RESIDENTE DE SUPERVISION GUERRERO ;
SUPERVISOR DE OBRA
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POR EL CONTRATISTA

C. JONATHAN DAVID JARQUIN RODRIGUEZ
GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV

TESTIGOS DE ASISTENCIA

/

\
LIC. BENITO.GARCIA AVALOS
POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL
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EQELIS’EO GUTlERRE BUQTILélOS -
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PARTIGIPAGION CIUDADANA
ﬁE SANTA CRUZ Avq?uxdo

RECIBE LA OBRA PUBLICA EJECUTADA

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO y
DIRECTOR DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO _
SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN Y ‘
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POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JORGE REYES TECO C. JUVENTINO BONILLA NECHA
CONTRALOR SOCIAL A CONTRALOR SOCIAL B

C. EUGENIO MUCINO CAMINO
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLlQO DE LA SECRETARIA
DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

NOMBRE Y FIRMA .
POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO |

NOMBRE Y FIRMA
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