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SIGAMOS CRECIENDO “2019. Afio del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION
CONTRATO No. HUIX/DGIE/FISMDF-2019/22/IR

ACTA ENTREGA - RECEPCION FiSICA

ACTA NO. 22/2019
PROGRAMA. FISMDF

MEXICO, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2019, REUNIDOS LOS
INTERESADOS EN EL LUGAR QUE SE INDICA, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION FISICA DE LA OBRA PUBLICA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS
ARTICULOS 12.57, 12.58 Y 12.59 DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, 230 Y
232 DE SU REGLAMENTO, LA ARQ. JESSICA NABIL CASTILLO MARTINEZ, DIRECTORA GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, ASISTIDO POR LA LICENCIADA SANDRA NAVA GARCIA,
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA, EL INGENIERO EVERARDO PADILLA / y

EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE X ‘

LOPEZ, SUBDIRECTOR DE SUPERVISION, EL LICENCIADO BENITO GARCIA AVALOS, POR LA
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL, Y EL C. JONATHAN DAVID JARQUIN RODRIGUEZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, SA
DE CV, PROCEDEN A HACER CONSTAR LA TERMINACION DE LA OBRA PUBLICA REALIZADA EN
LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO,
CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESHI (JIGUI-LA
FONTERA), JIGUI, CANALES (TRAMO LICONSA)”, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN
PARAJE TESHI (JIGUI — LA FRONTERA).

RESPONSABLES DE LA OBRA:;
RESIDENTE DE SUPERVISION: ING. ARQ. ARTURO GONZALEZ JUAREZ

\X
SUPERVISOR DE OBRA: P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNANDEZ GUERRERO §

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION:  ING. JOAQUIN LUCAS RESENDIZ '
ACTA ENTREGA RECEPCION HUIX/DGIE/FISMDF-2019/22/IR \ E ; y




2019-2021

‘/iUIXQUILUCé_‘}t\N H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE HUIXQUILUCAN

SIGAMOS CRECIENDO “2019. Afio del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

TRAZO Y NIVELACION PARA OBRAS DE DRENAJE, CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA, DEMOLICION DE
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 15 CM., DE ESPESOR A MANO, ACARREO EN
CARRETILLA 1A ESTACION DE 20 M., DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y/O
EXCAVACION, EXCAVACION A MANO PARA FORMACION DE ZANJAS, EN TERRENO SECO, CARGA
POR MEDIOS MANUALES Y ACARREO EN CAMION DE VOLTEO AL 1ER KILOMETRO DE MATERIAL
PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION Y/O FRESADO KILOMETROS SUBSECUENTES, AFINE, NIVELACION Y
COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON PISON DE MANO, CAMA DE ARENA DE 10
CM DE ESPESOR PARA ASENTAR TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PAD DE
15&QUOT; (0.38) M DE @, CON JUNTA HERMETICA, ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION, POZO DE VISITA DE DIFERENTES MEDIDAS DE PROFUNDIDAD INTERIOR SOBRE
TUBO DE CONCRETO SIMPLE, CAJA DE CONCRETO ARMADO EN SECCION INTERIOR DE
1.00X1.00X1.50 M, ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO DE DIFERENTES MEDIAS PARA SOPORTE
DE TUBERIA PAD, AFINE.

IMPORTE CONTRACTUAL x
MONTO MONTO MONTO SALDO A

AUTORIZADO CONTRATADO EJERCIDO CANCELAR
$ 200,000.00 $199,494.93 $199,494.93 $0.00
RELACION DE ESTIMACIONES ek
No.

]
ESTIMACION | 'MPORTE LV.A. TOTAL PAGADA | PORPAGAR
1 (UNO) 89,787.50 14,366.00 104,153.50 X
2 (DOS)
Dl 82,190.89 13,150.64 | 95341.43 % am ‘
TOTAL $199,494.93 g

b

PERIODO DE EJECUCION: 60 DIAS

AGTA ENTREGA RECEPCION HUIX/DGIE/FISMDF-2019/22/IR
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FECHA INICIO CONTRATO: FECHA TERMINO CONTRATO:
30 DE AGOSTO DE 2019 28 DE OCTUBRE DE 2019
FECHA INICIO REAL: FECHA TERMINO REAL.:
30 DE AGOSTO DE 2019 3 DE DICIEMBRE DEL 2019

SE HACE CONSTAR, QUE EL G. JONATHAN DAVID JARQUIN RODRIGUEZ, ENTREGA LOS PLANOS
DEFINITIVOS EN FORMATO IMPRESO Y TODA LA DOCUMENTACION DERIVADA DE LA EJECUCION
DE LA OBRA Y SENALA QUE NO ES NECESARIA LA PRESENTACION DE MANUALES O
INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA, NI LOS CERTIFICADOS DE

GARANTIA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS.

UNA VEZ REALIZADA LA REVISION DEL EXPEDIENTE, E INSPECCION FISICA DE LA OBRA, SE
CONCLUYE QUE, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: “CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN PARAJE TESHI (JIGUI-LA FONTERA), JIGUI, CANALES (TRAMO LICONSA)”,
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESHI (JIGUI — LA FRONTERA), UBICADA
EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE
MEXICO, SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO
DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA.

GARANTIA
FIANZA NO. DE FIANZA AFIANZADORA MONTO
POR DEFECTOS Y/O VICIOS
OCULTOS QUE PUDIERA 2116710-0000 LIBERTY FIANZAS 54,738.88
PRESENTAR LA OBRA, QUE TENDRA '
UNA VIGENCIA DE UN ANO.

POR TAL MOTIVO, EL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO, A TRAVES DE LA
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, RECIBE LA OBRA PUBLICA EN LAS
CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE, (MALA CALIDAD DE LOS
TRABAJOS, COMO PAGOS INDEBIDOS, VICIOS OCULTOS O LO QUE PUDIERA RESULTAR
IMPUTABLE AL CONTRATISTA), SIENDO PROCEDENTE LIBERAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, A

HABER CUMPLIDO LA CONSTRUCTORA CON LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA, QUEDANDO SUBSISTENTES LAS OBLIGACIONES POR LOS DEFECTOS, VICIOS
OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD ADQUIRIDA POR LA EJECUCION DE LA OBRA.

POR OTRO LADO, EN VIRTUD DE QUE LA OBRA PUBLICA CONTRATADA “CONSTRUCCION DE
DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESHI (JIGUI-LA FONTERA), JIGUI, CANALES (TRAMO
LICONSA)”, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARAJE TESHI (JIGUI - LA FRONTERA),
SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y LISTA PARA SU FUNCIONAMIENTO, EN ESTE ACTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, ARQ. JESSICA NABIL
CASTILLO MARTINEZ, HACE ENTREGA FORMAL AL LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO, DIRECTOR
DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE

ACTA ENTREGA RECEPCION HUIX/DGIE/FISMDF-2019/22/IR
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HUIXQUILUCAN, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE
HUlXleLUCA_N. ESTADO DE MEXICO, QUIEN RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA PUBLICA EN
MENCION.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA
ENTREGA-RECEPCION FISICA Y PREVIA SU LECTURA Y RATIFICACION, SE FIRMA AL MARGEN Y
AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, EN
LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ AYOTUXCO, MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MEXICO,
A 16 DE DICIMEBRE DE 2019.

TINEZ

ING. EVJQARDO PADILLA LOPEZ
SUBDIRECTOR DE SUPERVISION

/4
ING. ARQ. ARTURO GONZAL P. ING. GERARDO ESTEBAN HERNANDEZ
RESIDE DE SUPERVI GUERRERO
SUPERVISOR DE OBRA
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POR EL CONTRATISTA

c. JONATHAN%TRmnimDRIGUEz

GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, SA DE CV

TESVIGOS DE ASISTENCIA

72500 dle 2N
N y ) ;*-h 1
: ¢ Q) \
-: >' r /A
C. EL@%{ Rgs\ausnLLos 2 }

PRESIDENTE DEL CO PARTICIPACION CIUDADANA
DE SAm‘e Z AYOTUXCO

RECIBE LA OBRA PUBLICA EJECUTADA

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO
DIRECTOR DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
SISTEMA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE HUIXQUILUCAN
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POR EL COMITE CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. GENGHINI HERNANDEZ RETAMA C. J;GST’ l@_ LLANO VALDERDE
CONTRALOR SOCIAL A CONTRALOR SOCIAL B

X

C. OSCAR ARCE GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL C

POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y GASTO PUBLICO DE LA SECRETARIA
DE FIANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

NOMBRE Y FIRMA

POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

@%f@%

NOMBRE Y FIRMA
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